
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  長田区林山町防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

土工：1 式、法面工：1 式、擁壁工：1 式、排水構造物工：1 式 

構造物撤去工：1 式、付帯工：1 式、仮設工：1 式 

 

(設計変更の理由) 

 

・工事の進捗に伴い現地を精査した結果、付帯工(補強壁工、コンクリートブロック撤去・復旧、

土留鋼板設置、倉庫移設・復旧工、既設石積目地補修工)が増工となる。 

・現地の交通状況を勘案し、交通誘導警備員の配置を検討した結果、交通誘導警備員Ｂが減工と

なる。 

・当該工事の施工に必要となる代替駐車場の借地料を精査した結果、減工となる。 

・その他、現地精査の結果により、数量の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


