
工事変更契約の内容 2020D1-212

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月16日・変更契約日

神戸明石線（離宮西町）法面防護工事

神戸市須磨区離宮西町１丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年3月24日から令和3年7月23日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

16,310,690円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-13,090円変更額

16,297,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号

（有）風

代表取締役 玉井 秀幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


