
工事変更契約の内容 2020D4-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月29日・変更契約日

湊川公園再整備工事（その２）

神戸市兵庫区荒田町 湊川公園・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和3年3月5日から令和3年9月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

変更額

変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区弓木町３丁目３番１５‐３０７号

神戸造園土木（株）

代表取締役 筒井 教夫

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


