

須磨地区海岸整備照明設備工事その5

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区須磨浦通1～4丁目
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月6日から令和3年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	10,567,920円
変更額	627,000円
変更後	11,194,920円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区弓木町5丁目3番19号
（株）摩耶電気工業所
代表取締役 三浦 誠

◆備 考