
工事変更契約の内容 2020E1-045

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月29日・変更契約日

ＨＡＴ神戸照明設備改修工事

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和2年12月29日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

109,868,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,531,000円変更額

106,337,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区魚崎西町３－５－３１

日光電気工事（株）

代表取締役 末岡靖彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


