
工事変更契約の内容 2020D1-173

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月7日・変更契約日

兵庫南１４９号線歩道改良工事

神戸市兵庫区和田宮通２～３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月17日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

76,098,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,064,200円変更額

83,162,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区泉台３－３－１２

（株）西原組

代表取締役 西原 剛

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


