
工事変更契約の内容 2020N1-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年7月16日・変更契約日

北（北五葉4丁目他）配水管取替工事

神戸市北区北五葉2・4・5丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年5月14日から令和3年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

133,727,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,809,300円変更額

137,536,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－７－２１

（株）塩屋基礎

代表取締役 坂本 亨

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


