

## しあわせの村山の砦改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区しあわせの村 1
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月20日から令和3年11月30日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月28日
- ・契約金額（税込） 変更前  
変更額  
変更後
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区大日通 2 - 3 - 1 6  
(株) 丸山造園  
代表取締役 丸山 文明

## ◆備 考