
工事変更契約の内容 2020E1-064

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月16日・変更契約日

須磨地区海岸整備照明設備工事その５

神戸市須磨区須磨浦通1～4丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年3月6日から令和3年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,567,920円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

627,000円変更額

11,194,920円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区弓木町５丁目３番１９号

（株）摩耶電気工業所

代表取締役 三浦 誠

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


