
工事変更契約の内容 2020D1-092

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月21日・変更契約日

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（７工区）

神戸市北区山田町下谷上・場 所

法面・工 種

・内 容

令和2年9月26日から令和3年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

85,270,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,205,400円変更額

99,476,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町道場６１番地

北摂建設工業（株）

代表取締役社長 西田 政央

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


