
工事変更契約の内容 2020C8-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月6日・変更契約日

垂水処理場 本場１－１最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５ 垂水処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和2年11月6日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

118,508,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

変更額

118,508,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町１－４－７８

（株）神鋼環境ソリューション

取締役社長 大浜 敬織

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


