
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 明石神戸宝塚線道路防災対策工事（7工区） 

 

設計変更後の工事概要 

 ポケット式落石防止網工 Ａ＝  ９２０㎡ 

 密着型落石防護網工   Ａ＝  ８３０㎡ 

 ロープ伏工       Ａ＝  ２５８㎡ 

 根固め工            ２か所 

 ロープ掛工           １式 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・ポケット式落石防止網工の支柱のアンカー工ならびに密着型落石防護網工のアンカー工におい

て、施工箇所が空積の石積であることが判明し、アンカーの長さがＬ＝１０００からＬ＝１５０

０に変更になったため増額となる。 

・ロープ伏工において、一部岩塊にアンカーを打設することが形状的に困難なため、ロープ掛工

に工種の変更したため。 

・伐採工ならびに運搬処分費が増額となる。 

・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


