
工事変更契約の内容 2020A1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月14日・変更契約日

長田区林山町防災対策工事

神戸市長田区林山町７番１１５・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年12月18日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,586,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-946,000円変更額

13,640,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影中町２丁目１番８号

（株）ゴショー

代表取締役 柄谷 順一郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


