
工事変更契約の内容 2020A2-152

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月6日・変更契約日

西脇地域福祉センター屋根・外壁他改修工事

神戸市垂水区本多聞１丁目５－４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年3月20日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,265,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

583,000円変更額

12,848,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区東有野台１－５－５

（株）クローバーハウス

代表取締役社長 中坪 澄雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


