
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その３ 

変更後の工事概要 

 土    工  一 式       擁  壁  工 一 式 

 排水構造物工  一 式              構造物撤去工 一 式 

 法  面  工   一 式 

 

 契約変更の理由 

① 当初施工予定だった重力式擁壁について、設置予定箇所に汚水マンホールが確認されたため

管理者と協議した結果、同擁壁の設置を見送ることとなったため重力式擁壁工が減工となる。 

 

 ② その他、現地精査により数量の変更が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


