
工事変更契約の内容 2020C5-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月6日・変更契約日

房王寺雨水幹線移設工事（その２）

神戸市長田区房王寺町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年7月4日から令和3年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

81,854,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

28,729,800円変更額

110,584,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号

（株）朱門建設工業

代表取締役 崎原 朱門

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


