
設 計 変 更 理 由 書  
神 戸 市 

工 事 名 垂水漁港岸壁耐震補強工事（その５） 

工事概要 

  岸壁耐震補強（-5.0m 岸壁） 

   アンカー工 ５６箇所 

   

   

設計変更の理由 

 

1） 漁協との協議の結果、漁業活動エリアと工事エリアが競合している為、しらす漁の期間中に

おける工事（電気防食工）を中止することとなった。 

 

  2) グラウンドアンカーの緊張力の監視（維持管理）のため、維持管理用荷重計設置を増工する。 

 

    3) その他数量の増減は、現地再精査の結果による。 

 


