
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 栄町通１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 φ250㎜ L=297.10ｍ 

・管きょ更生工 φ300㎜ L=26.67ｍ 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式 

・仮設工 1式 

 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区栄町通１丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管更生工法により改築更

新するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工 

  現地調査の結果、取付管更生工及び人孔更生工が増工となる。 

 

 ２．取付管およびます工 

現地調査の結果、取付管布設替工及びます設置工が減工となる。 

 

 ３．付帯工 

   取付管およびます工の減工に伴い、付帯工（舗装復旧工）についても減工となる。 

 

４．仮設工 

   関係機関と協議した結果、交通誘導警備員が増工となる。 

 

５．その他 

現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


