
工事変更契約の内容 2022N1-029

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年7月1日 から 令和4年12月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和4年12月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設

代表取締役　　村田　充

◆備考

長田（梅ヶ香町）配水管取替工事

271,700

44,218,900

44,490,600

神戸市長田区梅ヶ香町1,2丁目


