
工事変更契約の内容 2022N1-011 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月1日 から 令和4年12月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和4年12月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通３丁目１番７号

  （株）金城組  

代表取締役　金城政憲

◆備考

須磨（竜が台６丁目他）配水管新設・取替工事

8,548,100

104,688,100

113,236,200

神戸市須磨区竜が台６丁目、友が丘９丁目


