
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（鈴蘭台南町 5丁目）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（配水管布設延長） 

  φ75－124.7m，φ100－470.4m，φ150－29.8m 

（配水管撤去延長） 

  φ100－400.9m，φ150－228.5m 

 

 

契約変更の理由 

 

① 材料数量の変更及び管工の変更 

試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管等の

管材料数量が変更となる。また、それに伴い管継手工などの管工が変更となる。（減） 

 

② 工事路線の一部口径変更について 

消防局からの要望に伴い、消火栓設置位置が一部、変更となる。それに伴い、一部区間に 

おいて、取替の配水管口径がφ75からφ100に変更となる。（増） 

 

③ 給水付替工の変更 

現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。

（増） 

 

④ 付帯工の変更 

道路管理者の協議の結果、舗装構成及び復旧範囲に変更が生じる。（増） 

 

⑤ 交通誘導警備員の人数変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署 及び 地元住民と協議した結果、交通誘導 

警備員の人数が変更となる（増） 

 

 

（公表  様式第６号） 


