
工事変更契約の内容 2021N1-093

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年2月9日 から 令和4年12月9日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和4年12月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ 

代表取締役　上田恭司

◆備考

六甲山高区減圧槽整備工事

804,100

36,428,700

37,232,800

神戸市灘区六甲山町北六甲


