
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田（梅ケ香町）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設延長：φ50PE-241.2m,φ75PE-3.6m,φ75‐28.0m, 

                 φ100-108.5m,φ150-31.3m,φ200-2.8m 

     

撤去延長：φ75-4.5m,φ100-3.7m,φ150-194.0m,φ200-2.7m 

 

       

 契約変更の理由 

  ・材料、管工、付帯工（増）管布設工（減） 

    試掘の結果、一部埋設位置の変更が生じたほか、現地状況に合わせ配管した結果、 

材料、管布設工、管工、付帯工の数量に変更が生じる。 

    

    

    ・仮配管工、給水管付替工（減） 

     現地使用状況等を再調査した結果、仮付替・本付替数に変更が生じる。 

 

 

  ・仮設工（減） 

    警察、地元等と協議した結果、交通誘導警備員数に変更が生じる。 

（公表様式第６号） 


