
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（星和台 4・5丁目）配水管取替工事その 3 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ50PE-412.1m, φ75PE-2.8m，φ75-4.8m, φ100-326.1m,φ150-64.7m  

 

管撤去延長 φ75-4.1m, φ100-797.7m,φ150-6.8m,  

 

 

 契約変更の理由 

 

  １.管布設工の変更 

試掘結果や現地の地形状況等に合わせて配管した結果、直管・曲管等の管材料数量が変更と 

なる。また、それに伴い管接手工などの管工が変更となる。（増） 

 

２.舗装復旧号工・復旧面積の変更 

  舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と復旧号工・復旧範囲について事前立会 

  を行った結果、復旧号工及び復旧面積範囲等が変更となる（増） 

 

３.道路植栽工の変更 

  一部の路線において当初、既設配水管の布設位置が歩道植栽部に布設されていると想定して 

いたため、道路植栽工の工種が計上されていたが、試掘を行い確認した結果、歩道側に布設 

されていることが判明した。結果、道路植栽工の工種について廃工となる（減） 

 

４．交通誘導警備員の人数変更 

交通誘導警備員の配置人数について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した

結果、人数が変更となる。（増） 

 

 

 

（公表様式第６号） 


