
工事変更契約の内容 2022N1-006  

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年4月28日 から 令和5年2月17日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年1月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株） 

代表取締役　柳原義直

◆備考

中部庁舎改修工事

7,689,000

158,694,800

166,383,800

神戸市中央区橘通3丁目4-2


