
工事変更契約の内容 2021N1-091

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年2月15日 から 令和5年1月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年1月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１－４－１９

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役　　米田　憲二

◆備考

北（北五葉４丁目他）配水管取替工事その２

2,094,400

118,255,500

120,349,900

神戸市北区北五葉４・５丁目


