
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（本庄町 2丁目）配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

 

工事概要：布設延長 φ50-L=293.7m、φ75-L=269.8m（給水10.3m含）、φ100-L=240.3m（給水8.5m含） 

φ150-L=255.5m、φ200-L=0.4m 

 

     撤去延長  φ75-L=12.8m（給水11.7m含）、φ100-L=24.3m（給水7.4m含）、φ150-L=939.1m 

φ200-L=0.7m 

 

 

 

契約変更の理由 

 

① 舗装復旧面積及び仕様の変更について 

舗装の復旧範囲について道路管理者と再協議した結果、面積が変更となる。(増) 

 

 

② 交通誘導警備員について 

当初、4人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が生

じた。これにより、交通誘導警備員の人数が変更となる。（増） 

 

 

③ 管網を再考した結果、一部の路線に配水管を新設することとなり、管材料・土工事・管工事の数量が変

更となる。（増） 

 

 

   以上、上記①～③の理由により契約金額に変更が生じる。 

 


