
工事変更契約の内容 2022N1-031

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年7月16日 から 令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年2月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区多聞台１－８－３

山本設備（株）

代表取締役　山本　隆之

◆備考

中央(雲井通)配水管移設工事その1

7,114,470

80,024,230

87,138,700

神戸市中央区雲井通４、５、６丁目


