
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（道場町塩田）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  φ100－5.4m，φ150－906.0m，φ150(SP)－93.5m 

 

（配水管撤去延長） 

  φ75－3.3m，φ100－4.8m，φ150－904.6m，φ150(SP)－94.0m 

契約変更の理由 

      

① 仮配管工の変更 

取替工事施工にあたり既設管の状況、給水管の布設状況を確認し、仮配水管の計画を再検討

した結果、仮配管の布設位置、布設材料、布設延長等が変更となる。上記により仮配管材料、

仮配管工が変更となる。（減） 

 

② 舗装撤去工の変更 

舗装撤去に際して、1工区（神戸三田線）について、既設舗装の舗装厚が 12cm～35cmであ

り、一部に水硬性粒度調整鉄鋼スラグが使用されていたことから、舗装撤去工が変更となる。

（増） 

 

③ 舗装復旧号工・復旧面積の変更 

舗装復旧に際して、1工区（神戸三田線）について、令和 4年 4月より復旧号工が特 2号工

から特 3号工に変更となるとともに道路管理者である北建設事務所と復旧号工・復旧範囲に

ついて事前立会を行った結果、復旧号工および復旧面積範囲が変更となる。（減） 

      

④ 交通誘導警備員の人数変更 

交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人

数が変更となる。（増） 

       

（公表  様式第６号） 


