
工事変更契約の内容 2022N1-019

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月27日 から 令和5年2月28日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年2月21日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７６―２　明海三宮第２ビル９階Ｂ

（株）中根建設

代表取締役　中根　英一

◆備考

兵庫(和田崎町)配水管取替工事

-2,963,840

85,522,140

82,558,300

神戸市兵庫区和田崎町２丁目他


