
工事変更契約の内容 2021N1-099

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月8日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区高塚台３－２－５３

大栄電機（株） 

代表取締役　阿知波規之

◆備考

箕谷ポンプ場ポンプ井入水弁制御盤他更新工事

567,600

21,195,900

21,763,500

神戸市北区日の峰１丁目８　神戸市水道局　箕谷ポンプ場


