
契 約 変 更 理 由 書 
 

神戸市 
 

 
工  事  名 

 

 
神出高層配水場次亜塩注入設備更新工事 

 
 
 契約変更後の工事概要 
 
１．注入点施工（取替作業）の取り止め  

  
２．薬注室内における既設耐薬品（次亜塩）性塗材の素地調整の工法変更 

 
 
 
  
 契約変更の理由 
 
１．注入点の取替作業を行うには、注入点の上下流にある既設手動弁を全閉にして断水をする 

必要があった。しかし、この手動弁の動作確認を行ったところ、下流側手動弁が全閉にな 
らず、断水をすることができないことがわかった。よって、注入点の取替作業を取り止め 
る。 
 

 
２．別途業務にて、既設耐薬品（次亜塩）性塗材のアスベスト含有調査を行ったところ、塗材 

にアスベストが含有していることがわかった。よって、既設耐薬品（次亜塩）性塗材の素 
地調整の工法を下記のとおり変更する。 
・当初予定していた3種ケレンを取り止め、アスベスト除去工（レベル3）を追加する。 
・廃アスベスト処分を追加する。 

 
 

（公表様式第６号） 


