
工事変更契約の内容 2021N1-098 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月19日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年3月23日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４番地

沼田建設工業（株）

代表取締役　沼田　武夫

◆備考

垂水（神和台）配水管取替工事その５

14,360,500

172,674,700

187,035,200

神戸市垂水区神和台１、２、３丁目


