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花山ポン プ場送水ポン プ 設備新設工事【 設21-29】   
 

 
 
 契約変更後の工事概要 
 
１  現地での機器単体の試験及び総合試運転を 取り やめる 。  

  また、 送水ポン プ 急停止時の水撃作用測定作業も 取り やめる 。  
  
 
２  本工事で製作する 配管( 管体番号a、 c) について、 エア抜き 弁の追加及び口径の変更を 行う 。  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 契約変更の理由 
 
 １  本工事は神戸市水道局で新設する 花山ポン プ 場の送水ポン プ 設備を 新設する も のである が、 ポン

プ 等の機器への電源は別途工事で用意する も のである 。  
  また、 ポン プ 場内の配管も 一部を 除き 別途工事で設置する も のである 。  
  機器の現地試験を 実施する ためには、 機器への電源の供給と ポン プ 場内の配管へ送水さ れている

必要がある が、 別途工事の進捗の遅れ等の事情によ り 本工事の工期内に準備ができ ない。  
  そのため、 現地試験を 本工事の対象外と する 。  
 
２  別途工事にて花山ポン プ場に設置する 次亜塩注入設備のため、 本工事で設置する 配管に給水の取 

り 出し 口の追加と 注入口の増径を する 必要が出たため。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 公表様式第６ 号）  


