
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（平野町）配水管取替工事その 2 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  ［鋳鉄］φ75-0.5m φ100-1.2m, φ150-71.5m［鋼管］φ150A-101.8m［PE 管］φ50-121.2m, φ75-1.2m 
     
（配水管撤去延長） 
  ［鋳鉄］φ100-31.3m, φ150-141.6m［鋼管］φ100A-16.0m 
    

契約変更の理由 

 

 【管工・管布設工・付帯工について】 

   ・国道428号線について、昼間の交通量が多く、警察と協議した結果、夜間施工となったため増工と

なる。（増） 

   ・舗装復旧について、道路管理者と協議した結果、復旧面積が増えたため増工となる。（増） 

   ・水管橋の防護コンクリート施工について、配筋・型枠・養生が必要であり、一日で埋め戻しできな

いため、路面覆工が新規増工となる。（増） 

  

 【給水管付替工について】 

   ・布設した配水管に充水する際、空気を抜く必要がり、また、今後の配水管の維持管理において有利

となることから、排水ドレンを設置したため増工となる。（増） 

 

（公表  様式第６号） 


