
工事変更契約の内容 2021N1-055 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 機械器具その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年10月19日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月17日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市北区小松原町２番４号　大阪富国生命ビル

メタウォーター（株） 関西営業部

部長　田沼　剛

◆備考

花山ポンプ場送水ポンプ設備新設工事

-1,772,100

185,928,600

184,156,500

神戸市北区山田町上谷上字見山口


