
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（神和台）配水管取替工事その 5 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設  PEφ50-265.3m,PEφ75-2.4m, 

φ75-676.3m, φ100-0.8m,φ150-584.6m,φ200-0.4m 

 

     撤去  φ75-142.3m,φ100-657.7m、φ150-345.6m,φ200-299.3m 

 

設計変更の理由 

 

① 材料・管工について 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 

 

② 仮配管工について 

水運用を再検討した結果、仮配水管が増径及び数量に変更が生じる。（増） 

 

③ 給水について 

現地状況に合わせて取替した結果、数量に変更が生じる。（増） 

 

④ 不断水式管路遮断弁設置について 

水運用を再検討した結果、不断水式管路遮断弁の設置が必要となった。（増） 

 

⑤ 付帯工について 

道路管理者との協議の結果、歩道乗り入れ巻込部に路側工が追加されたため、付帯工の数量に変更が生

じる。（増） 

 

⑥ 交通誘導警備員について 

上記⑤付帯工の増に伴い、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


