
工事変更契約の内容 2022N1-013

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年7月20日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役　永川　智康

◆備考

北（山田町東下）配水管取替工事その２

11,050,600

98,653,500

109,704,100

神戸市北区山田町東下


