
工事変更契約の内容

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年11月9日 から 令和5年5月10日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年5月10日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市西区北堀江1丁目12番19号

栗本鐵工所・港建設・安藤建設特定建設工事共同企業体

代表者　（株）栗本鐵工所　代表取締役社長　菊本　一高

◆備考

中央（再度筋町他）配水管取替工事

49,561,600

289,158,100

338,719,700

神戸市中央区再度筋町　他


