
工事変更契約の内容 2022N1-016

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月2日 から 令和5年5月30日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和5年5月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役　　北川　久晃

◆備考

北（広陵町1丁目他）配水管取替工事

41,837,400

200,125,200

241,962,600

神戸市北区広陵町１丁目他


