
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（東白川）配水管新設工事 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設延長(m)：鋳鉄管 φ300-789.6m 

鋼管  φ300-18.1m 

 

 

              

 契約変更の理由 
   

・一部夜間工事への変更（増） 
現地調査した結果、日中に大型車両が工事区間内を頻繁に通行していることが分かり、車両の

通行幅を確保することが困難であることが判明したため、一部路線については夜間工事に変更と

なる。 
 

・材料・管工（減） 
現地状況に合わせて配管した結果、材料と管工の数量に変更が生じ、これらに係る数量が減と

なる。 
 
  ・付帯工（減） 
    道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法に変更が生じたため付帯工が減となる。 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


