
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田（真野町他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設：φ75-25.6ｍ,φ75（給水）-7.9ｍ,φ100-553.0ｍ,φ150-437.5ｍ,φ200-1.7ｍ 

  

    撤去：φ75-3.5ｍ,φ75（給水）-2.9ｍ,φ100-138.0ｍ,φ100（残置）-161.7ｍ,φ150-521.0ｍ, 

φ150（残置）-2.1ｍ,φ200-313.2ｍ 

  

 契約変更の理由 
 
  ・管路土工、仮配水管工、仮付替工（増） 
     φ100・150 配水管の取替において、試掘の結果、一部路線で他企業地下埋設管が輻輳してお

り、当初設計の占用位置では布設が不可能であったため、占用位置が変更となった。 
また、一部路線において水運用を再度検討した結果、仮配水管工および仮付替工が必要とな

った。以上より、これに伴う工事数量が増工となる。 

 
    ・付帯工（増） 
     道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じたため、これに伴う工事数量が増と

なる。 

   
  ・仮設工（増） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署および地元住民との協議の結果、1 日あたりの

交通誘導員の配置人数が増えたため、配置人数が増となる。 

 
 
 

（公表様式第６号） 


