
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（大沢町）配水管取替工事その１ 

 契約変更後の工事概要 

 

配水管布設 φ75-0.8m,φ100-0.4m,φ150-191.3m,φ200-222.1m,SUS150A-3.5m,SUS200A-13.0m, 

水管橋架設 SUS150A-1 橋,SUS200A-3 橋 

配水管撤去 φ150-11.7m,φ200-299.8m,SUS200A-51.0m 

水管橋撤去 SUS200A-4 橋 

 契約変更の理由 

 

  １．管布設工の変更 

現地の施工条件に合わせて配管した結果、材料、管布設工及び管工の数量が変更となる。（減） 

   

２．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議し工事を進めた結果、配置人

数が増員となる。 

   

  ３．舗装復旧の変更 

    道路管理者と舗装復旧について協議した結果、一部舗装復旧工種が変更及び一部夜間施工とな

る。（増） 

 

 

（公表様式第６号） 


