
工事変更契約の内容 2022N1-037

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年8月10日 から 令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年7月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役　　米田　憲二

◆備考

長田（真野町他）配水管取替工事

29,954,100

149,917,900

179,872,000

神戸市長田区真野町他


