
工事変更契約の内容 2023N1-006

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年5月10日 から 令和5年8月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年8月7日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台４丁目２７番地の２０

（株）しらかわ工芸社

中根　義将

◆備考

箕谷ポンプ場床改修他工事

1,969,000

2,888,600

4,857,600

神戸北区松が枝町１丁目23


