
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  六甲特 2 高層配水池整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

配管取替 一式 

配水地施設改良・補修 一式 

 

          

契約変更の理由 

 

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 

旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

   


