
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（清水が丘）配水管取替工事その１ 

 契約変更後の概要 

 
工事概要：鋳鉄管布設延長 PEφ50 L=327.0m、PEφ50 L=4.8m、φ75 L=70.5m (給L=13.1m)、 

φ100 L=137.7m、(給L=3.8m)、φ150 L=555.1m、φ200 L=704.4m 

     鋳鉄管撤去延長  φ75 L=14.4m (給L=11.4m)、φ100 L=130.4m、(給L=0.9m)、 

φ150 L=531.3m、φ200 L=520.3m、φ250 L=182.1m 

 

設計変更の理由 

 

 
① 管延長・配水管属具の変更 

 現地の状況を考慮して配水管を布設した結果、管延長及び配水管属具に増減が生じる。（減） 

 

 

② 舗装復旧面積の変更について 

 舗装の復旧範囲について道路管理者と再協議した結果、面積が変更となる。（増） 

 

 

③ 交通誘導警備員について 

交通整理員の配置について、所轄警察との協議の結果、（昼・夜）人数が変更となる。（増） 

 

 
④ 街渠工歩道舗装復旧範囲について 

大阪ガス取替区間の約６００ｍ区間において街渠工及び歩道舗装工を取壊して施工しており、施工数

量に変更が生じる。（増） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


