
工事変更契約の内容 2022N1-089

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年3月15日 から 令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年12月4日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町２－１７－１０

（株）ＫＳＫ

代表取締役　竹内　浩太郎

◆備考

須磨(垂水妙法寺線)配水管新設取替工事No.7

-19,666,900

69,368,200

49,701,300

神戸市須磨区明神町５丁目他


