
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名 花山ポンプ場築造工事 

 契約変更後の工事概要 

  ポンプ井築造工  ・・・一式 

  場内整備工 ・・・一式 

  配管工 ・・・一式 

   

   

 契約変更の理由 

 

① 材料・配管工 

既設配管との接続箇所を試掘した結果、新設配管のルート変更及び既存配管の一部取り替

えが必要となったことにより、配管延長が増となり材料・配管工の増工となる。 

また、花山ポンプ井の水運用について関係工事と調整した結果、オーバーフロー管の口径

を増径する必要が生じ、材料・配管工が増工となる。 

 

 

② 鋼管配管の電気防蝕 

既設鋼管配管の調査の結果、新設鋼管配管の電気防蝕が増工となる。 

 

 

③ その他 

   現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

 

  

以 上 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


