
工事変更契約の内容 2022N1-107

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年3月23日 から 令和6年3月29日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年12月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区京町７６―２　明海三宮第２ビル９階Ｂ

（株）中根建設

 代表取締役　中根　英一

◆備考

工水（高徳町）PIP工事その２

34,329,900

155,698,400

190,028,300

神戸市灘区高徳町他


